6. コミュニケーション計画

> プロジェクト計画書（ミヌケル）の 6章。版 0.1（ドラフト）

#	目的	いつ（頻度）	だれ → だれ	方法	記録・成果物
C1	今日の作業と困りごとの共有（朝会）	授業の日の始めに10分	チーム全員	対面。1人1分で「昨日・今日・困っていること」	タスクボードを更新
C2	進捗・クリティカルパス・リスクの確認	毎週1回 30分（授業の終わり）	全員（司会はPM）	対面またはオンライン通話	議事録 `docs/minutes/YYYY-MM-DD.md`
C3	日々の連絡・相談	随時。平日は24時間以内に返信	チーム全員	チームのチャット	決めたことは Issue か文書に書き写す
C4	作業の割り当てと進み具合	随時	全員	GitHub Issues・Projects（未着手 → 作業中 → レビュー待ち → 完了）	Issue の履歴
C5	コードと文書のレビュー	PRのたび。平日は24時間以内	作成者 → レビュアー1人以上	GitHub の Pull Request	レビューのコメント
C6	開発の依頼	Issueのたび	担当 → Claude Code	Issue（要件ID・確認方法）と CLAUDE.md	PR と会話の要約
C7	制作実態報告	授業で指示があったとき（目安は月1回）	PM → 担当教員	報告書と口頭での説明	`docs/reports/`
C8	テーマ・進め方の相談	10月中、11/9 までに1回	PM・全員 ⇄ 担当教員	授業中の相談	議事録
C9	技術レビュー	1月（授業の10〜12回目）	チーム ⇄ 教員	デモと、設計書・コードの説明	指摘を Issue にし、改訂計画（5.3）に入れる
C10	プレゼン	11/12、1/14、2/22	チーム → クラス・他クラス・教員	スライドとデモ	評価の結果を振り返り（C13）に入れる
C11	ユーザー調査	①10/30〜11/4、②12/18〜12/24、③2/5〜2/12	品質 → 他チーム・家族	Googleフォーム、対面の聞き取り・操作テスト	調査の結果報告
C12	展示会の準備の調整	1月から毎週1回	PM ⇄ 展示会の運営チーム	打ち合わせ	機材・配置のメモ
C13	振り返り（KPT）	各マイルストーンのあと 30分	全員	対面	`docs/retrospectives/`

困ったときの上げ方（エスカレーション）

状況	だれに	いつまでに
作業が半日以上止まっている	チームのチャットで全員に	その日のうちに
クリティカルパスの作業が1日以上遅れそう	PM	気づいた日のうちに。PMは翌日までに対応を決める（4.5節）
スコープ（作る機能）を変えたい	チーム全員で決める。大きな変更は担当教員にも相談	週次会議で。決めたら要件定義書と本書の変更履歴に書く
メンバーが数日以上参加できない	PM	分かった時点で（理由は言わなくてよい）

← 05-stakeholders.pdf | 表紙・目次 | 07-quality.pdf →