プロジェクト計画書：ネット詐欺見抜きトレーニング「ミヌケル」（仮称）

項目	内容
版	0.1（ドラフト。チームの確認待ち）
作成日	2026年10月30日
作成	Claude（Claude Code）。チームが確認・修正して確定する
関連資料	概要説明、チェックリスト、要件定義書、仮のガントチャート

この文書の役割：要件定義書が「何を作るか」を決めるのに対し、この計画書は「**どうやって、いつまでに、誰と作るか**」を決める。必須工程の「4. スケジュール提出」と「8. レビューを受けた改訂計画の提出」の元にする。

※の付いた章（2章 ゴール、4章 WBS・PERT・スケジュール、8章 リスク分析）は、課題の指示で「五輪組も作る」とされた項目。

目次（1項目1ファイル）

章	ファイル	内容
1	この表紙の1章	プロジェクトの概要と体制
2	02-goal.pdf	ゴール設定（SMART）※
3	03-deliverables.pdf	成果物一覧
4	04-schedule.pdf	WBS・PERT・スケジュール（クリティカルパス）※
5	05-stakeholders.pdf	ステークホルダー一覧と対応方針
6	06-communication.pdf	コミュニケーション計画
7	07-quality.pdf	品質計画（利用時の品質・製品品質）
8	08-risk.pdf	リスク分析（RBS・顕在化した場合の対応）※
9	09-rules.pdf	プロジェクトルール（命名規則・コメント・共有）
10〜12	この表紙の10〜12章	企画書に盛り込む内容、未決事項、変更履歴

1. プロジェクトの概要と体制

1.1 概要

項目	内容
作品	ミヌケル（仮称）：本物そっくりに動く架空のメールアプリやチャットの中で、ネット詐欺への対処を体験し、分岐のフローチャートと実際の被害データで振り返る学習Webアプリ（要件定義書 1章）
期間	2026年10月8日（テーマ検討の開始）〜2027年2月27日（展示会の最終日）
主な日程	企画プレゼン 11/12、MVP完成 12/18、中間プレゼン 1/14、機能凍結 2/5、発表会 2/22（予定）、展示会 2/26・27
開発の進め方	コードは主に Claude Code が書き、人がレビューして説明できる状態にしてから取り込む。シナリオ（コンテンツ）は人が Claude と一緒に書き、別の人が確認する

1.2 体制と役割

メンバーは4人を想定している（人数と名前は11章で決める）。1人が複数の役割を持ってもよい。どの役割も、シナリオを1人3本（最終6本）書く。

役割	名前	主な責任	主な担当（4.3節のWBS番号）
PM（リーダー）	（未定）	計画・進捗・リスクの管理、教員への報告、会議の司会、文書のとりまとめ	1.4〜1.6、2.5、3.6、3.13、5.3、6.1
BE（バックエンド）	（未定）	DB・シナリオの進行・集計・API。Claude Code への開発の依頼とレビューの中心	2.2、2.3、3.1、3.2、3.4、3.8、3.10、3.12
FE（フロントエンド・UI）	（未定）	画面設計、仮想アプリと会話の画面、使いやすさの改善	2.1、2.4、3.3、3.5、3.7、3.11、3.15
品質（コンテンツ・テスト）	（未定）	シナリオと被害データの正しさ、テスト計画とテスト、ユーザー調査	1.3、2.6、3.9、4.3、4.5、5.1、5.4〜5.6

レビューの組み合わせ：BE ⇄ FE がお互いのコードを、品質 ⇄ PM がお互いの文書を確認する。シナリオは、書いた人以外の1人が確認する（要件定義書 C-07）。

---

10. 企画書に盛り込む内容

企画書（必須工程②）には、本書から次を短くまとめて入れる。

本書の章	企画書に入れる内容
2章 ゴール	最終ゴールの1文と、主な指標（G2・G4・G5・G6）
4章 スケジュール	マイルストーンの表と、クリティカルパスの要点（区間②の9作業）

本書の章	企画書に入れる内容
1.2節 体制	役割と担当
8章 リスク	重点リスク（重要度6以上）の上位3つと対策

11. 未決事項（チームで決めること）

#	決めること	期限	備考
1	メンバーの人数・名前と役割の割り当て	11/2	本書は4人を想定。人数が違えば、4.3節の担当と日数を直す
2	冬休み・学校行事の日程	11/6	4.1節の休みを直し、クリティカルパスを計算し直す
3	制作実態報告・スケジュール提出の期限と形式	授業で確認	担当教員に確かめる
4	チームのチャットの手段	11/2	決めたら6章の C3 に書く
5	main ブランチの保護と、レビューの組み合わせ	11/2	9.3節
6	評価の方法（SUS の質問票、学習効果の測り方）の細かい手順	11/10（テスト計画書）	7章

12. 変更履歴

版	日付	変更	理由
0.1	2026-10-30	初版	—
0.1	2026-10-30	1つのファイルを、項目ごとのファイル（02〜09）と表紙（この README）に分けた。中身は変えていない	項目ごとに1枚で見られるようにするため