2. ゴール設定（SMART）※

> プロジェクト計画書（ミヌケル）の 2章。版 0.1（ドラフト）

2.1 最終ゴール

> **2027年2月5日（機能凍結）までに**、分岐型のシナリオ**24本**で遊べるネット詐欺対策トレーニング「ミヌケル」を、要件定義書の**必須と追加の機能がすべて動く状態**で完成させる。**2月26・27日の展示会で100人以上**に体験してもらい、**SUS 68点以上**、同じ手口の2本目以降で「安全」以上の結末になる割合が1本目より**15ポイント以上**上がることを確かめて、**2月22日の発表会**で結果を発表する。

観点	内容
Specific（具体的）	誰に：スマホを使う一般の方（学生とその家族）。何を：仮想のアプリと会話で詐欺への対処を体験し、フローチャートと実際の被害データで振り返るWebアプリ。どこで：教室のプレゼン3回と展示会
Measurable（測れる）	下の2.2節の8つの指標で、達成したかどうかを数字で判断する
Achievable（達成できる）	開発の大部分を Claude Code が行う。必須（MVP）と追加・余裕を分けている。外部APIを使わない。シナリオの素材（出典を確かめた事例128件・問題案92問）がすでにある。計画上、MVPまでの最も厳しい経路にも2日の余裕があり、MVPのあとに14日の余裕がある（4.5節）
Relevant（目的に合う）	概要説明の評価の観点（目的明確度・完成度・挑戦度・品質・プレゼン・チームワーク）と、3階層（安全・データ分析・地域社会）に直接つながる
Time-bound（期限がある）	11/12 企画プレゼン、12/18 MVP、1/14 中間プレゼン、2/5 機能凍結、2/22 発表会、2/26・27 展示会

2.2 測る指標

#	指標	目標	測り方・時期	評価の観点
G1	機能の完成	必須の要件の「確認方法」をすべて満たす（12/18）。追加の要件をすべて満たす（2/5）	要件ごとのチェック表（7.4節）	完成度
G2	シナリオの本数	公開12本（12/18）、24本（2/5）	シナリオの管理画面	完成度
G3	品質	自動テストのカバレッジ80%以上。システムテストで重大な不具合0件。チェックリストすべてにチェック	coverage、不具合の一覧（2/15）	品質

#	指標	目標	測り方・時期	評価の観点
G4	使いやすさ	SUS 68点以上（目標75点）	完成後のアンケート（2/5〜2/12）	品質
G5	学習効果	同じ手口の2本目以降の「安全」以上の割合が、1本目より15ポイント以上高い	アプリの記録（要件定義書 F-13-7）	目的明確度
G6	展示会	2日間で100人以上が体験する。サーバーの停止0回	展示会モードの記録	プレゼン
G7	プレゼン	3回すべてを全員で行い、時間（8分・6分・8分）の±30秒に収める	リハーサルで時間を測る	プレゼン
G8	チームワーク	全員が毎週1件以上のPRかレビューをする。全員がシナリオを書く	GitHub の記録、週次会議	チームワーク

2.3 マイルストーンごとのゴール

#	日付	マイルストーン	ゴール（終わった状態）
M1	11/12（木）	企画プレゼン	試作品で、SMSのシナリオ1本が「操作 → 結末 → フローチャート」まで動き、8分の発表で見せられる。ユーザー調査①の結果（10人以上）を入れる
M2	12/18（金）	MVP完成	必須の要件がすべて動き、シナリオ12本が公開状態。CIがLinuxとWindowsで通る
M3	1/14（木）	中間プレゼン	MVPのデモと、ユーザーテスト②（5人以上）の結果を発表する
M4	2/5（金）	機能凍結	追加の要件がすべて動き、シナリオ24本が公開状態。これ以降は不具合の修正だけ
M5	2/22（月）	発表会	完成後の評価（G4・G5）とシステムテストの結果を発表する
M6	2/26（金）・27（土）	展示会	100人以上が体験し、止まらずに運営できる

← 表紙 | 表紙・目次 | 03-deliverables.pdf →